


Voortgang en planning project verduurzaming sportaccommodaties

Gepubliceerd: 22-07-2024



Gemeente Wormerland heeft deze week een gesprek gevoerd met de tennisverenigingen en ijsbaanvereniging Nova Zembla over het project verduurzaming sportaccommodaties. Hierin is het procesvoorstel en de planning voor het project besproken.

Hoewel het definitieve plan van aanpak voor de komende fase van het project nog moet volgen, ziet het projectteam nu al dat het proces langer gaat duren dan vooraf is ingeschat en gecommuniceerd met de verenigingen. Dit komt door verschillende factoren, zoals een aantal onderzoeken die nog verder moeten worden uitgewerkt en overleg met de provincie dat gevoerd moet worden over de uitvoering van de verleende ontheffing voor het Bijzonder Provinciaal Landschap en het stiltegebied.

Bij het doen van een haalbaarheidsonderzoek is van tevoren nooit volledig in te schatten welke onderdelen extra uitwerking vragen. Hier is inmiddels meer duidelijkheid over. Zo is er bijvoorbeeld meer tijd nodig om een uitgewerkt plan te maken voor een goede landschappelijk inpassing van het sportcomplex. Ook is meer onderzoek nodig om invloed op flora en fauna zo beperkt mogelijk te houden en geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen.

De gemeente begrijpt de teleurstelling bij de verenigingen en vindt het belangrijk om nauw met de sportverenigingen te blijven samenwerken. We willen daarom de komende tijd samen kijken naar tijdelijke mogelijkheden en alternatieven voor de sportactiviteiten totdat de beoogde nieuwbouw is afgerond. Hierover blijven we in gesprek met de betrokken sportverenigingen.