



PROCES EN PLANNING

Gepresenteerd Inloopavond Café Groos – 29 november 2022

Periode 1 januari 2023 – 1 april 2023

Starten met het uitvoeren van openstaande onderzoeken

- Bodem
- Archeologie
- Flora & fauna
- Verkeer
- Stikstof
- Verkorte MER

Sluiten Intentie Overeenkomsten met deelnemende verenigingen

Selectie van ontwikkelaar

Samenstellen van klankbordgroep en plannen van bijeenkomsten klankbordgroep

Start ontwerp ateliers:

- Voorlopig Ontwerp inrichting
- Voorlopig Ontwerp accommodaties

Periode 1 april 2023 – 1 juli 2023

Inloopavond presentatie Voorlopig Ontwerp (VO)

Informerende uitkomsten onderzoeken (Ruimtelijke onderbouwing)

Vaststellen definitieve haalbaarheid (College van B&W en Gemeenteraad)

Sluiten Anterieure Overeenkomsten (College van B&W en Gemeenteraad)

Aanvraag omgevingsvergunning

Periode 1 juli 2023 – 31 december 2023

Publicatie Omgevingsvergunning (ter inzake legging voor zes weken, mogelijkheid tot indienen zienswijze Omgevingsvergunning)

Instandhouding klankbordgroep

Vorbereidingen – uitwerking

Inloopavond voor start bouw