

Raadsbericht



Aan	: Raad
Van	: College
Datum	: 19 juli 2024
Doel	: Actieve informatieplicht
Onderwerp	: Voortgang Verduurzaming Sportaccommodaties
Beh. ambtenaar	: S. van Dam
Kenmerk	:
Bijlage	: -

Op 9 juli jl. informeerden wij u over het proces en de planning van de onderzoeksfase van het project 'Verduurzaming Sportaccommodaties'. Op 15 juli jl. hebben we hierover bestuurlijk overleg gevoerd met de tennisverenigingen en ijsbaanvereniging Nova Zembla.

In maart 2023 hebben we met de verenigingen een intentieovereenkomst gesloten waarin een planning is opgenomen over afronding van de onderzoeksfase. Deze intentieovereenkomst is op 5 juni jl. verlengd, omdat de planning niet werd gehaald. Oorspronkelijk was het bedoeling dat uw raad voor 1 november 2024 een besluit neemt over de onderzoeksfase. Deze termijn wordt volgens de nieuwe planning niet gehaald en daarom zal deze overeenkomst opnieuw verlengd moeten worden. Hierover gaan we de komende tijd in overleg met de verenigingen.

Hoewel het definitieve plan van aanpak voor de komende fase van het project nog moet volgen, wordt nu al geconstateerd dat het totale proces langer gaat duren dan vooraf is ingeschat en gecommuniceerd met de verenigingen. Dit komt door verschillende factoren. Zo dient er onder andere nader onderzoek gedaan te worden naar de effecten van het door de provincie aan het gebied gegeven Stiltegebied en Bijzonder Provinciaal Landschap. Hierover zijn we in gesprek met de provincie. Ook dient er in dat kader nader gekeken te worden naar de landschappelijke inpassing van het project. In het plan dient ook de invloed op flora en fauna zo beperkt mogelijk te worden gehouden en geluidhinder zoveel mogelijk te worden voorkomen.

We vinden het belangrijk om alle belangen zorgvuldig af te wegen. We begrijpen de teleurstelling bij de verenigingen en vinden het belangrijk om nauw met de sportverenigingen te blijven samenwerken. We willen daarom de komende tijd samen kijken naar tijdelijke mogelijkheden en alternatieven voor de sportactiviteiten totdat de beoogde nieuwbouw is afgerond. We blijven hierover in gesprek met de betrokken sportverenigingen. Hierover volgt een persbericht.